

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr 11. din 15 decembrie 2023

Privind lucrarea ” *Amenajarea pistelor de biciclisti in mun.Ungheni* “ in cadrul proiectului ” *Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului*” conform contractului 1HARD/3.1/11 din 22.08.2022 încheiat între *Primăria mun. Ungheni și SRL „Aedificator,,* pentru lucrările de: „ *Amenajarea pistelor de biciclisti in mun.Ungheni*”

1. Lucrările au fost executate in baza autorizatiei nr.55 din 15 august 2022 eliberata de Pimaria mun.Ungheni cu valabilitate de 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul_ zilei de 15 decembrie 2023 fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Nicolae Cevaga – viceprimarul mun. Ungheni

Membrii comisiei:

Anastasia Litviniuc –specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Gheorghie Railean – specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Tatiana Pavliuc – contabil sef Primaria Ungheni

Constantin Fuior – responsabil tehnic

3.Au mai participat la recepție :

VasileCozari–directorSRL„Aedificator”

Victoria Darie - manager de proiect

Leonid Morcov – diriginte de santieer SRL „Aedificator”

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrării « *Amenajarea pistelor de biciclisti mun.Ungheni* » in cadrul proiectului “ *Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului*” sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Organizarea procedurii de receptie a obiectului la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea volumului de lucrări prezentat în procesele-verbale de executare a lucrărilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

71.Descrierea obiectului recomandat spre receptie :

Obiectul cu numarul cadastral _____, adresa postala _____, destinatia _____, compus din urmatoarele constructii _____, Suprafata la sol _____, suprafata totala, _____, numarul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____, la ora _____, în 5 exemplare.

S-au construit piste pentru biciclisti in beton asfaltic 8767 m/l si cu pavaj in 2 culori 5279 m/l.

Comisia de receptie:

Președintele comisiei:

Nicolae Cevaga – viceprimar mun.Ungheni

Membrii comisiei:

Anastasia Litviniuc –specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Gheorghie Railean – specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Tatiana Pavliuc – contabil sef Primaria mun.Ungheni

Constantin Fuior –responsabil tehnic

Au mai participat : invitatii

Victoria Darii – manager de proiect

Vasile Cozari – director SRL „Aedificator”

Leonid Morcov – dirijinte de santier SRL „Aedificator”

10. Lucrarea:” *Amenajarea pistelor de biciclisti in mun.Ungheni*” in cadrul proiectului „*Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului*”este

TRANSMISĂ:


EXECUTANTUL:

S.R.L. ” Aedificator”

PRIMITA:

BENEFICIAR:

Primaria mun.Ungheni



Lista pieselor din documentația scrisă si desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Obiectii nu sunt


Nicolae Cevaga – viceprimar mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni

Gheorghie Railean –specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Tatiana Pavliuc - contabil sef Primaria Ungheni

Constantin Fuior - responsabil tehnic



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.

Obiecții nu sunt


Nicolae Cevaga – viceprimar mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni

Gheorghie Railen- specialict constructii Primaria mun.Ungheni

Tatiana Pavliuc – contabil sef Primaria mun.Ungheni

Constantin Fuior - responsabil tehnic



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Obiecții nu sunt

Nicolae Gevaga – viceprimar mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc – specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Gheorghe Railen – specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Tatiana Pavliuc – contabil sef Primaria mun.Ungheni

Constantin Fuior - responsabil tehnic





Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



CLAUZELE CONTRACTUALE

FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL
OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

PROIECTUL ”DEZVOLTAREA TRANSFRONTALIERĂ A TRANSPORTULUI
PRIETENOS MEDIULUI” / HARD/3.1/11

CONTRACTUL 1HARD/3.1/11

Cuprins

PĂRȚILE	6
PREVEDERI PRELIMINARE	6
Articolul 1: Reguli de interpretare	6
Articolul 2: Legea și limba contractului	6
Articolul 3: Înștiințări și comunicări scrise	6
Articolul 4: Documentele contractului	6
CAPITOLUL I. OBIECT, DURATĂ, PLĂȚI, SUBCONTRACTAREA	7
Articolul 5: Obiectul contractului	7
Articolul 6: Perioada de executare	7
Articolul 7: Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată	8
Articolul 8: Ajustarea valorii contractului	8
Articolul 9: Antreprenorul general și subantreprenorii	8
CAPITOLUL II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR	9
Articolul 10: Drepturile și obligațiile Antreprenorului	9
Articolul 11: Documentația de execuție	10
Articolul 12: Drepturi și obligații ale Autorității Contractante	11
Articolul 13: Drepturile și obligațiile Responsabilului tehnic	12
CAPITOLUL III. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE	12
Articolul 14: Materialele și execuția lucrărilor propriu – zise	12
Articolul 15: Recepția lucrărilor	13



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



Articolul 16: Remedierea defectelor	14
CAPITOLUL IV. ASIGURĂRI ȘI GARANȚII	14
Articolul 17: Garanția de bună execuție	14
Articolul 18: Garanția de returnare a avansului	15
Articolul 19: Asigurări	15
CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR	15
Articolul 20: Răspunderea părților	15
CAPITOLUL VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI. LITIGII	17
Articolul 21: Aprobarea și modificarea contractului	17
Articolul 22: Rezilierea contractului	17
Articolul 23: Litigiile	18
CLAUZE FINALE	18



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



PĂRȚILE CONTRACTANTE

Acest contract este încheiat între:

1. Primăria Municipiului Ungheni,

adresa: mun. Ungheni, str. Națională nr. 7, în calitate de Autoritate Contractantă (denumită în continuare “Autoritate Contractantă”);

și

SRL ”Aedificator”,

adresa: mun. Ungheni, str. Grigore Adam nr. 33, în calitate de Contractant / Antreprenor, (denumit în continuare ”Contractantul”) pe de altă parte.

PREVEDERI PRELIMINARE

Articolul 1. Reguli de interpretare

- 1.1. Titlurile articolelor și capitolelor nu influențează modul de interpretare a contractului.
- 1.2. Unde contextul permite asta, cuvintele semnificând singularul trebuie considerate că includ și pluralul și vice-versa, iar cuvintele semnificând genul masculin trebuie considerate că includ femininul și viceversa.
- 1.3. În tot cuprinsul condițiilor generale cuvântul “Antreprenor general” este echivalent cu termenul de “Contractant”.

Articolul 2. Legea și limba contractului

- 2.1. Legea contractului este legea Autorității Contractante, respectiv legislația Republicii Moldova.
- 2.2. Oferta și documentele contractuale, toată corespondența legată de ele, orice documente remise Autorității Contractante în executarea contractului trebuie făcute în limba română, dacă părțile nu convin altfel.

Articolul 3. Înștiințări și comunicări scrise

- 3.1. Comunicările între Autoritatea Contractantă și contractant pe de alta parte, se fac în scris și trebuie trimise prin poștă, e-mail, fax sau livrare personală, la adresele corespunzătoare desemnate de părți, în acest scop.

Articolul 4. Documentele contractului

- 4.1. Următoarele documente sunt considerate parte a acestui contract, în următoarea ordine de precedență:
 - a) Contractul;



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



- b) Specificațiile Tehnice;
- c) Documentația de proiectare (proiectul tehnic, părțile scrise și desenate);
- d) Lista de cantități completată cu prețuri;
- e) Oferta și toate anexele acesteia;
- f) Acordul de Asociere în cazul în care Contractantul este un Consorțiu;
- g) Acordurile de subcontractare, după caz;
- h) Orice alte documente formând parte a contractului, identificate de părți.

4.2. Acordurile adiționale și memorandumurile prevalează asupra documentelor pe care acestea le modifică.

CAPITOLUL I. OBIECT, DURATĂ, PLĂȚI, SUBCONTRACTAREA

Articolul 5. Obiectul contractului

5.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările pentru proiectul „**Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului**”(cod proiect: 1HARD/3.1/11) privind **lucrările de amenajare a pistelor de bicicliști în municipiul Ungheni, Republica Moldova**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.


Articolul 6. Perioada de execuție

6.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 15 (cincisprezece) luni calendaristice din momentul primirii ordinului de începere a execuției și a predării șantierului pentru începerea lucrărilor.

6.2. Termenul de execuție poate fi prelungit sau suspendat dacă întârzierea executării lucrărilor se datorează unor cauze:

- a) generate de Autoritatea Contractantă, Beneficiar sau altă autoritate publică de stat;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor, subantreprenor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general, inclusiv datorită calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală;
- d) influenței factorilor climatici care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare și a prevederilor caietelor de sarcini.

6.3 Conform dispoziției scrise a Autorității Contractante, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Autoritatea Contractantă consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul




Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Autoritatea Contractantă.


- 6.4 În cazul suspendării execuției lucrărilor din motive ce nu-i pot fi imputate, Antreprenorul va informa Autoritatea Contractantă, inclusiv despre reluarea acestora.

Articolul 7. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 7.1. Suma totală a prezentului Contract, constituie valoarea maximă a lucrărilor pentru proiectul **”Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului”** (cod proiect: 1HARD/3.1/11) privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a pistelor de bicicliști în municipiul Ungheni, respectiv **31.008.440,90** (treizeci și unu milioane opt mii patru sute patruzeci lei și nouăzeci bani) MDL cu TVA în cotă 0 (zero).
- 7.2. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit și se va efectua în lei moldovenești. Această sumă devine exigibilă conform prevederilor Contractului la datele și în modalitățile prevăzute în contract.
- 7.3. Prețul include execuția lucrărilor de construcție-montaj în conformitate cu documentația tehnică, efectuarea testelor, măsurărilor, obținerea actelor de dare în exploatare, corespundere, etc.
- 7.4. În scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, Autoritatea Contractantă va achita Antreprenorului General în avans **10 %** din valoarea totală a contractului, în termen de 30 zile calendaristice, din momentul semnării acestuia. Stingerea avansului va fi efectuată din facturile prezentate spre plată pentru sursa de finanțare.
- 7.5. Restul sumei se va achita în limitele alocațiilor anuale, eșalonat, în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție.
- 7.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Autoritatea Contractantă. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 7.7. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 7.8. Recepția finală va fi efectuată în termenii prevăzuți de lege după expirarea perioadei de garanție și înlăturarea tuturor obiectivelor constatate.

Articolul 8. Ajustarea valorii contractului

- 8.1. În cazurile în care se impun modificări la valoarea contractului prin majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor *Ghidului Practic PRAG UE* care reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor.



Articolul 9. Antreprenorul general și subantreprenorii

- 9.1.** Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 9.2.** În cazul în care părți din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 9.3.** Subcontractanții trebuie să satisfacă criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea contractului.
- 9.4.** Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice către Autoritatea Contractantă datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 9.5.** Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Autoritatea Contractantă pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 9.6.** Modificarea subcontractorilor se face doar cu acceptul Autorității Contractante.

CAPITOLUL II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Articolul 10. Drepturile și obligațiile Antreprenorului

- 10.1.** Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 10.2.** Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 10.3.** Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 10.4.** Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția de bună execuție a contractului în condițiile stipulate la art. 16.
- 10.5.** În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească




Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”


1HARD/3.1/11



- execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Autorității Contractante, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 10.6.** În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 10.7.** Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.
- 10.8.** Antreprenorul general are obligația de a comunica Autorității Contractante numele dirigintelui/diriginților) de șantier atestat/atestați tehnico-profesional care va/vor dirija execuția lucrărilor și va/vor verifica calitatea lor din partea sa.
- 10.9.** Pentru verificarea trasării de către Autoritatea Contractantă sau autorul de proiect, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 10.10.** Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Autoritatea Contractantă pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Autoritatea Contractantă cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 10.11.** Antreprenorul general este îndreptățit la plata contravalorii lucrărilor executate în conformitate cu prevederile art. 6.
- 10.12.** În cazul în care Antreprenorul solicită modificarea personalului cheie acest fapt va fi posibil doar cu aprobarea Autorității Contractante, respectând cerințele inițiale de calificare din documentația de licitație.

Articolul 11. Documentația de execuție

- 11.1.** Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv actele normative care prevăd restricții la efectuarea lucrărilor, se pun de către Autoritatea Contractantă la dispoziția Antreprenorului general fără plată, în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 11.2.** Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general care va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 11.3.** Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Autorității Contractante,



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

**PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020**

**“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”**

1HARD/3.1/11



spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

- 11.4.** Dacă Autoritatea Contractantă nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica Autoritatea Contractantă prin scrisori, de câte ori este cazul despre apariția situațiilor care pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 11.6.** Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

Articolul 12. Drepturi și obligații ale Autorității Contractante

- 12.1.** Autoritatea Contractantă are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să li se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să li se furnizeze toate clarificările, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Autoritatea Contractantă drept confidențiale.
- 12.2.** Autoritatea Contractantă este autorizată să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care este necesară intervenția datorată unui pericol iminent sau declarat.
- 12.3.** Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Autorității Contractante sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Autorității Contractante se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Autoritatea Contractantă.
- 12.4.** Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 12.5.** Desemnarea managerului de proiect și angajarea în conformitate cu prevederile legale este sarcina Autorității Contractante. Atribuțiile acestuia sunt stabilite de reglementările în vigoare conform fișei de post.



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

**PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020**

**“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”**

1HARD/3.1/11



- 12.6.** Autoritatea Contractantă are obligația să furnizeze toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 12.7.** Pe parcursul executării lucrărilor, Autoritatea Contractantă are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricărui materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 12.8.** În cazul neexecutării de către Antreprenor general a dispozițiilor din punctul 12.7, Autoritatea Contractantă poate opri lucrările și rezilia contractul.

Articolul 13. Drepturile și obligațiile Responsabilului tehnic

- 13.1.** Responsabilul tehnic este parte integrantă în procesul de construcție.
- 13.2.** Responsabilul tehnic are dreptul să efectueze vizite și de a inspecta șantierul în construcție în orice moment, fără notificare prealabilă. Pentru el, de către contractant va fi asigurat accesul gratuit și liber la spațiile de producție, la depozitele și la șantierele constructorului și ale tuturor subcontractanților.
- 13.3.** Responsabilul tehnic va conduce managementul calității lucrărilor la fața locului. Acesta va lucra strâns împreună cu Autoritatea Contractantă și managerul de proiect.
- 13.4.** Facturile transmise de antreprenor vor fi verificate de Responsabilul tehnic dacă cantitatea și calitatea corespund sumei contabilizate. Banii vor fi plătiți de Autoritatea Contractantă după aprobarea de către Responsabilului tehnic. Aprobarea sau obiecțiile vor fi emise în decursul a 5 zile lucrătoare de la prezentarea documentelor.
- 13.5.** Responsabilul tehnic are dreptul, împreună cu Autoritatea Contractantă și managerul de proiect, să respingă materialele necorespunzătoare cu specificațiile documentației tehnice. Iar în cazurile când sunt depistate încălcări ale normelor în construcții, abateri de la proiectul de execuție, cât și alte situații neconforme, să sisteze lucrările de construcție prin emiterea unei notificări către compania de construcție și către părțile contractante.

**CAPITOLUL III. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR
PROPRIU-ZISE**

Articolul 14. Materialele și execuția lucrărilor propriu – zise

- 14.1.** Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare confirmate prin prezentarea Certificatelor de calitate, Declarațiilor de Conformitate emise de producători cu anexe și teste ale laboratoarelor atestate, urmând a fi supuse periodic



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



- la diverse testări pe care autorul de proiect sau Autoritatea Contractantă le vor solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 14.2.** Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general.
- 14.3.** Probele neprevăzute și comandate de Autoritatea Contractantă pentru verificarea unor lucrări sau materiale utilizate pentru executarea lucrărilor vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Autoritatea contractantă va suporta aceste cheltuieli.
- 14.4.** Autoritatea Contractantă, autorul de proiect, Responsabilul tehnic, managerul de proiect sau orice altă persoană autorizată de aceștia trebuie să aibă acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 14.5.** Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, și a autorului de proiect după caz, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat și autorul de proiect ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și autorul de proiect vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 14.6.** Antreprenorul general va decapa orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Autorității Contractante și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, costurile de decapare, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de către Autoritatea Contractantă, dacă se constată că lucrările sunt de o calitate necorespunzătoare sau nu au fost realizate conform documentației tehnice cheltuielile vor fi suportate de către Antreprenorul general.
- 14.7.** Autoritatea Contractantă este obligată să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 14.8.** Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 14.9.** Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția data de Autoritatea Contractantă, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Autorității Contractante nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Autoritatea Contractantă. De asemenea, el răspunde în fața Autorității Contractante de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Autorității Contractantă, în care caz vor fi notificate imediat.



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

**PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020**

**“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”**

1HARD/3.1/11



14.10. Lucrările vor începe maxim în 20 zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor, emis de Autoritatea Contractantă și transmiterea șantierului.

Articolul 15. Recepția lucrărilor

15.1. La executarea definitivă a lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Autoritatea Contractantă că sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul sau Autoritatea contractantă va convoca comisia de recepție.

15.2. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea Contractantă de comun cu Responsabilul tehnic va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție.

15.3. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere de maxim 90 de zile. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Autoritatea Contractantă de comun cu Responsabilul tehnic va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă va aproba sau va respinge recepția.

15.4. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 16. Remedierea defectelor

16.1. Contractantul trebuie să fie responsabil pentru remedierea oricărui defect sau pagubă care poate apărea sau interveni în timpul perioadei de răspundere pentru defecte și care poate apărea din:

- a) utilizarea unor utilaje de construcții defecte sau materiale, sau greșeli ale forței de munca sau din proiectarea contractantului, și/sau
- b) orice act sau omisiune a contractantului în timpul acestei perioade.

16.2. Contractantul va remedia pe propriul său cost defectele sau pagubele cât de curând este posibil.

16.3. Dacă contractantul nu va reuși să remedieze un defect sau o pagubă în limita de timp stipulată în notificarea remisă de Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate să execute lucrările singură, sau să angajeze pe cineva pentru a executa lucrările pe riscul și costul contractantului, în care caz, costurile produse de către Autoritatea Contractantă vor fi deduse din banii datorăți către sau de la garanțiile contractantului sau de la amândouă, fie să anuleze contractul.



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

**PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020**

**“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”
1HARD/3.1/11**



CAPITOLUL IV. ASIGURĂRI ȘI GARANȚII

Articolul 17. Garanția de bună execuție

- 17.1.** Perioada de garanție pentru lucrările executate este de 36 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor, iar deficiențele și lacunele depistate vor fi remediate în maxim 90 de zile de la data notificării de către Autoritatea Contractantă.
- 17.2.** Contractantul trebuie într-un interval de 30 de zile de la primirea înștiințării de adjudecare a contractului, să furnizeze Autorității Contractantă o garanție pentru execuția completă și corespunzătoare a contractului. Valoarea garanției de bună execuție este în valoare de **5%** din valoarea prețului de contract, incluzând oricare valori stipulate în acordul adițional la contract.
- 17.3.** Garanția de bună execuție se execută pentru orice pierdere rezultând din incapacitatea Contractantului de a-și îndeplini complet și corespunzător obligațiile sale conform contractului.
- 17.4.** Garanția de bună execuție trebuie să cuprindă părți relevante a formularului din volumul 2 al dosarului de ofertă. Poate fi furnizată sub forma unei garanții bancare și trebuie emisă de o bancă în conformitate cu criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea contractului.
- 17.5.** Garanția de bună execuție se emite în monedă națională.
- 17.6.** Nici o plată nu poate fi făcută în favoarea contractantului înainte de furnizarea garanției. Garanția va continua să rămână valabilă până când contractul va fi complet și corespunzător efectuat, acoperind inclusiv perioada de garanție a lucrărilor executate.
- 17.7.** Dacă părțile nu convin altfel, garanția de bună execuție va fi restituită într-un termen de 30 de zile de la data aprobării recepției la terminarea lucrărilor. **2%** din Garanția de bună execuție (care reprezintă **2%** din valoarea contractului) vor fi depuse pe un cont bancar escrow deschis de către Antreprenor pentru Autoritatea Contractantă, valabil până la expirarea perioadei de garanție de 36 luni.
- 17.8** După expirarea a 36 luni de garanție de bună execuție, Autoritatea Contractantă în termen de 30 zile va emite o scrisoare către Antreprenor în care va dispune deblocarea sumei de **2%** din contul escrow.

Articolul 18. Garanția de returnare a avansului

- 18.1.** Nici un avans nu va fi oferit până când:
 - a) nu s-a aprobat și semnat contractul;
 - b) nu a fost furnizată de către contractant către Autoritatea Contractantă garanției de buna execuție în conformitate cu art.16 și
 - c) nu a fost furnizată de către Contractant către Autoritatea Contractantă o garanție de răspundere directă separată pentru valoarea completă a avansului care va rămâne în vigoare până când avansul a fost complet rambursat de către contractant prin plăți interimare.



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



Articolul 19. Asigurări

19.1. Antreprenorul își asumă răspunderea pentru accidente, pierderi, pagube, etc legate de angajați și execuția lucrărilor în strictă conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Articolul 20. Răspunderea părților

20.1. Părțile contractuale răspund, fiecare pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

20.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține cont de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

20.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină în cazul încălcării actelor de proiect.

20.4. În cazul în care Autoritatea Contractantă are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Antreprenorului general, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Autoritatea Contractantă rămâne răspunzătoare pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

20.5. Antreprenorul general trebuie să asigure dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

20.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Autoritatea Contractantă, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. Autoritatea Contractantă este obligată să pună la dispoziția și să informeze Antreprenorul general cu toate restricțiile prevăzute pentru efectuarea lucrărilor pe acest teritoriu.



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



- 20.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 20.8. În caz de întârziere nejustificată, Antreprenorul va plăti Autorității Contractante penalități în cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a contractului.
- 20.9. Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Autorității Contractante.

**CAPITOLUL VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI.
REZILIEREA CONTRACTULUI. LITIGII**

Articolul 21. Aprobarea și Modificarea contractului

- 21.1. Aprobarea și modificare clauzelor prezentului contract și a acordurilor adiționale nu se poate face decât prin acordul scris al părților, cu coordonarea prealabilă și aprobarea finanțatorului.

Articolul 22. Rezilierea contractului

- 22.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul și/sau Autoritatea Contractantă nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Autoritatea Contractantă nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Autoritatea Contractantă notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 22.2. Autoritatea Contractantă poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 22.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 22.4. Autoritatea Contractantă, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.




Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



- 22.5.** În cazul rezilierii contractului, Autoritatea Contractantă, de comun acord cu Antreprenorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, dacă rezilierea a avut loc din vina Antreprenorul general.
- 22.6.** După rezilierea contractului, Autoritatea Contractantă poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 22.7.** Autoritatea Contractantă va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în termen de maximum 15 zile de la data notificării cu privire la rezilierea contractului.

Articolul 23. Litigiile


- 23.1.** În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 23.2.** Litigiile privind executarea contractului, interpretarea clauzelor acestuia, încetarea și/sau rezilierea contractului sunt de competența instanțelor judecătorești conform legislației Republicii Moldova.
- 23.3.** Indiferent de natura litigiului, anterior deducerii spre soluționare către instanța de judecată, părțile vor negocia conflictul.

CLAUZE FINALE

Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ultima dintre părți și este valabil până la expirarea perioadei de garanție de bună execuție.


AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Semnat și stampilat de
Primăria Municipiului Ungheni



CONTRACTANT:

Semnat și stampilat de
SRL "Aedificator"



Numele semnatarului (cu litere mari)
ANA COZARI

În calitate de ADMINISTRATOR

Fiind pe deplin autorizat de către și
acționând în numele SRL "Aedificator"

**ACT ADIȚIONAL N° 1 LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI N°
HARD/3.1/11**

Primăria municipiului Ungheni

Cod fiscal: 1007601001787

Adresa juridică: mun. Ungheni, str. Națională nr.7

Date de contact (tel.): +373 236 22577

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

pe de o parte,

și

SRL „Aedificator”

Cod fiscal: 1011609003775

Adresa juridică: mun. Ungheni, str. Grigore Adam nr. 33

Date de contact (tel.): +373 79423063

în calitate de CONTRACTOR

pe de altă parte,

au convenit după cum urmează :

Următoarele prevederi ale contractului de lucrări, executate în cadrul proiectului **“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului”**, **1HARD/3.1/11**, semnat între Autoritatea Contractantă și Contractor la data de 22.08.2022 (“contract”) se înlocuiesc după cum urmează:

Punct 4. al contractului, Prețul contractului

Astfel,

4. Autoritatea Contractantă se angajează să plătească Contractantului sub formă de retribuire pentru executarea și finalizarea lucrărilor la care a fost angajat, și reparația oricăror vicii aferente o sumă în valoare de :

- Prețul (fără TVA și alte taxe) **31.008.440,90** (treizeci și unu milioane opt mii patru sute patruzeci lei și nouăzeci bani) MDL

Art. 7., punct 7.1. a condițiilor speciale: Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

Astfel,

Suma totală a prezentului Contract, constituie valoarea maximă a lucrărilor pentru proiectul **“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului”** (cod proiect: **1HARD/3.1/11**) privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a pistelor de bicicliști în municipiul Ungheni, respectiv **31.008.440,90** (treizeci și unu milioane opt mii patru sute patruzeci lei și nouăzeci bani) MDL cu TVA în cotă 0 (zero).

Noua versiune a contractului și a condițiilor speciale este atașată la acest act adițional.

Toți ceilalți termeni și condiții ale contractului și rămân neschimbate. Prezentul act adițional va face parte integrantă din contract și va intra în vigoare începând cu ziua ultimei semnături dintre părți.

Întocmit în română, în 2 exemplare, unul pentru Autoritatea Contractantă și unul pentru Contractor:

Pentru Contractor


Denumirea: SRL "Aedificator"

Poziție: Administrator

Dna. Ana Cozari

Semnătura:

Data: 20.07.2023



Pentru Autoritatea Contractantă

Denumirea: Primăria mun. Ungheni

Poziție: Primar

dl Alexandru Ambros

Semnătura:

Data: 20.07.2023

