

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de schimbarea sistemii de canalizare si apeduct in subsol Grădinița nr.226 din str.
Drumul Viilor, nr.38/2

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Luna				
		1	2			
1.	Organizare de șantier IET nr.226					
2.	Obiect 01 Lucrari de demontare a tevilor sistemii de apeduct si canalizare	10 zile				
3.	Obiect 02 Lucrari de montare sistemii de apeduct si canalizare (canform cantitatii din caiet de sarcini)	20 zile				
4	Obiect 03 Efectuarea probei de etansitate a conductelor montate		3 zile			

Semnat electronic
Nume: Narolskyi Oleksii
Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic
Denumirea întreprinderii SRL TECTERM

