

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice nationale (Lot 2)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului, anul	2026			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier/luni				
1	M1 Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 0+000-129+800				
2	M5- Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina km 135+000-320+650				
3	R4-R6-Goian-Criuleni-M1, km 0+000-1+110 si km 1+550-33+690				
4	R6 - Chisinau - Orhei - Balti, km 5+680-31+900 si km 32+170 - 77+200				
5	R10-R25-M1, km 0+000-11+740				
6	G75 - R6 - Peresecina - Hirtopul Mare - Cruglic - G71, km 1+650 - 23+460				
7	G85 - G83 - Hirbovat - Oniscani - M5 , km 0+000 - 12+980				
8	G89 - R1 - Pirlita - Nisporeni - G91, km 0+000 - 50+880				

Termenul de execuție: **perioada de execuție – 01.12.2026**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Dromas Cons” SRL**