

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Achiziționarea lucrărilor de amenajare/construcție a terenului sportiv polivalent (cu pistă de alergări, teren de volei, baschet și fotbal) a Centrului de excelență în medicină și farmacie "Raisa Pacalo" mun.Chisinau.

nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului/ denumirea lucrărilor	2021			
		I-sapt	II-sapt	III-sapt	IV-sapt
1	Teren				
2	Gradul				
3	Ridicarea fintinilor				
4	Amenajarea				

Durata de executie -30 zile