

Graficul de execuție a lucrărilor

Lucrări de reparație în cadrul L.T. „Petru Zadnipru” din str. Nicolae Milescu-Spătaru 9/3, mun. Chișinău, D.E.T.S., sect Ciocana

Denumirea lucrărilor	45 zile
Organizare de șantier	
Lucrări de demolare și demontare	
Lucrări montare ferestre	
Lucrări finisare	
Lucrări demontare electricitate	
Lucrări diverse (pregătire predare obiect)	

Semnat:

Nume:

ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul firmii

director

Denumirea firmei și sigiliu S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

Notă: De comun acord cu Beneficiarul, pe perioada executării lucrărilor, graficul poate suferi schimbări