

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Reparația porțiunilor de străzi: Mihai Potîmiche, Eliberării, Trandafirilor din s.Pohorniceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1		2025		Anul (n)	
		Luna Iunie					
		Sapt 1	Sapt 2	Sapt 3	Sapt 4	Sapt 5	
1.	Organizare de șantier						
2.	Portiune 1400mp + 600mp Scarificarea mecanică, Decaparea mecanizată, Transportarea pământului, Strat de fundație din piatră spartă	X					
3.	Portiune 700mp Scarificarea mecanică, Decaparea mecanizată, Transportarea pământului, Strat de fundație din piatră spartă	X	X				
4.	Portiune 1400mp + 600mp Amorsarea suprafețelor cu mixtură asfaltică, Asfalt turnat pe partea carosabilă		X				
5.	Portiune 700mp Amorsarea suprafețelor cu mixtură asfaltică, Asfalt turnat pe partea carosabilă			X			
6.	Portiune 1400mp + 600mp, Portiune 700mp Consolidarea acostamentelor			X			

Semnat: 
 Nume: Sergiu TROIAN
 Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
 Denumirea întreprinderii: SRL "ROAD TECH"

