

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****„Reparația capitală / înlocuirea Turnului de apă de la Baza de mentenanță”**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	<b>„Reparația capitală / înlocuirea Turnului de apă de la Baza de mentenanță”</b>									X	X		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Baloș V.Funcția în cadrul firmei: administratorDenumirea firmei și sigiliu: SRL Basregal