

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația străzii I. Secrieru, or. Cimișlia în variantă albă

	1-15 zile	15-30 zile
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. Lucrari de terasament		
2.Amenajarea îmbrăcămintei rutiere		

Semnat: _____

Nume/prenume: **Nistreanu Petru**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“AUTORING” S.R.L.**