

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Construcția trotuarelor pe str. Valea Apelor, str. Schinoasa Deal, str. Costiujeni, str. Turghenev din or. Codru"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună				V lună				VI lună			
	str. Turghenev																								
1	Lucrări pregătitoare																								
2	Sistemul rutier																								
3	Amenajarea căminelor de canalizare																								
	str. Valea Apelor																								
4	Lucrări pregătitoare																								
5	Sistemul rutier																								
6	Intrarea în curți																								
	str. Schinoasa deal																								
7	Lucrări pregătitoare																								
8	Sistemul rutier																								
9	Intrarea în curți																								
10	Amenajarea căminelor de canalizare																								
11	Diverse lucrări																								

Termen de execuție: 6 luni