

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Mini-stadion de fotbal s. Andrușul de Sus, raionul Cahul"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022						...					
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18
1.	Organizare de șantier Scarificare Sapaturi	± ± ±											
2.	Transportarea pamintului Pregatirea platformei de pamint Strat de fundatie nisip Strat de fundatie piatra sparta	± ± ± ±											
3.	Beton simplu turnat Armaturi Cofraje Confectie metalice diverse Vopsire balustrada	± ± ± ± ±											
4	Asezare gazon Montare Pavaj Finisari												

Semnat: _____

Nume: Galaju Andrian

Funția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL