

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a grupurilor sanitare si bucatariilor din caminului nr.19
str. Florilor, 4/6, mun.Chisinau a USM
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Luna				
		septembrie-noiembrie				
1.	Organizare de șantier Caminul nr.19 str. Florilor, 4/6					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de constructie - 1.1.Pereti, 1.2 Glafuri, 1.3 Tavan, 1.4 Pardoseli, 1.5 Timplarie	10.09-1.11.2021				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructie - 1.6 Lucrari tehnico-sanitare 1.7 Canalizare exterioare	1.11-30.11.2021				
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Lucrari electrice-	20.10-20.11.2021				

Semnat electronic

Nume: Narolskyi Oleksii

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii SRL TECTERM