



VIG-HOUSE
★ ★ ★
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumurilor locale din satul Mereșeni, raionul Hâncești (strada M. Eminescu și strada Pădurilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului (denumirea lucrărilor)	Anul (2 luni calendaristice 2026)	
		1-luna	a-2-luna
	Organizare de șantier		
1.	Lucrări de reparație a drumurilor locale din satul Mereșeni, raionul Hâncești (strada M. Eminescu și strada Pădurilor)	50 %	50 %

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **23/ august / 2026**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semneze pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)



+373 79 009 742



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25

mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932