

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă/întreținerea suprafețelor degradate din beton asfaltic ale platformei
aerodromului Chișinău (republicată)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului, anul	2026		
		1-30	31-60	61-90
1	Obiect 01-26			
	Lucrari de reparatii a imbracamintei din asfalt situat pe suprafata zonei de serviciu si tehnica, Serviciul Terminal, Serviciu de Reparatii si Administrare Cladiri, Statia de alimentare cu combustibil			
2	Obiect 06-26			
	Lucrari de reparatie a sectorului degradat de imbracaminte din beton al platformei nr. inv 463, pe teritoriul Aeroportului International Chisinau			
3	Obiect 08-26			
	Lucrari de reparatie a imbracamintei din beton asfaltic a „Platformei nr.1”. Locuri de stationare pentru aeronave, pe teritoriul Aeroportului International Chisinau			

Termenul de execuție: **Lucrările se vor executa în termen de până la 90 zile incepind cu data primirii ordinului de execuție, cu posibilitatea de a activa 24/24 și 7/7 (totodată informăm că în graficul de executare a lucrărilor poate surveni schimbări generate de activitatea specifică a aerodromului)**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Dromas Cons” SRL**