

APROB ADMITEREA/ ~~RESPINGEREA~~

INVESTITOR



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4.312 din 27.06.2018

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției :

INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE , IN SATELE FARCASA SI FRUMOSU , COMUNA FARCASA , JUD. NEAMT ,lucrări executate în cadrul contractului de lucrari nr. 218 / 26.03.2015 si act additional nr.213 / 12.01.2018 , încheiat între COMUNA FARCASA si ASOCIEREA – SC AQUA PARC SRL + SC TEHNIC SILVO SRL

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă : comuna Farcasa , judetul Neamt
- număr cadastral/număr topografic : conform planurilor de situatie
- număr carte funciară : nu este cazul

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 59 - **rectificata**, eliberată de **Consiliul Judetean NEAMT** la data de **18.08.2015** cu valabilitate până la data **08.10.2018**

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 27.06.2018 până la data: 27.06.2018, fiind formată din:

Președinte: LUCA VIOREL - viceprimar - PRIMARIA FARCASA

Membri:

ADOCHITEI MARIA - inspector -reprezentant ISC NEAMT






CRETU VASILICA - inspector implementare proiecte Primaria FARCASA

IANCU CRISTIAN – ADRIAN – consilier,arhitect sef – CJ NEAMT

LUCAS CERASELA - consilier - CJ NEAMT

MANOLACHE NECULAI - inginer specialist

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Nume si prenume	Calitatea	Semnatura
GLODEANU STEFAN -inginer	reprezentant SGA NEAMT	
ILIESCU VASILE -	reprezentant SDN PIATRA NEAMT	
POPA IULIU - inginer	reprezentant DELGAZ GRID (E-ON)	
ANDONE VICTOR - inginer - reprezentant - APASERV NEAMT		
AILENEI PETRU - inginer - reprezentant - APASERV NEAMT		

5. Secretariatul a fost asigurat de **Barin Vasile** diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 6.1 Lucrari tehnico - edilitare de alimentari cu apa si de canalizare , autorizație nr. 00017032

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate : **Rețea de canalizare si statie de epurare ape uzate in satele Farcasa si Frumosu**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal; - **Nu este cazul** -

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal. - **Nu este cazul** -

6.4. Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor

cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - **Nu este cazul** -

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de : **6.090.493,60** lei fără TVA / **7.293.856,33** cu TVA

6.6. Perioada de garanție: **24 de luni** .

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.): - **Nu este cazul** -

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție **decide:**

- **admiterea recepției la terminarea lucrărilor;**

respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Respectarea proiectului tehnic , detaliilor de executie, caietelor de sarcini , dispozitiilor de santier emise , a ofertei si contractului de lucrari.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Exploatarea, intretinerea, repararea, urmarirea comportarii in timp si postutilizarea constructiei se va face conform instructiunilor din capitolul D al Cartii Tehnice a Constructiei.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 4(patru) file și 0 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi **27 iunie 2018** în 5 (cinci) exemplare.

11. Alte mențiuni : **Probele tehnologice si punerea in functiune s-au efectuat cu apa curata. Pe masura racordarii utilizatorilor, la reseaua de canalizare , constructorul , respectiv furnizorul- producatorul utilajelor , echipamentelor si instalatiilor , vor efectua toate operatiunile necesare , pentru asigurarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere , evacuate in emisarul natural , in limitele admise , conform HG 188 /2002, modificat de HG 352 /2005 - NTPA 001 si NTPA 011. La punerea in**

functiune a Statiei de epurare cu ape uzate menajere , se va solicita autorizatie de gospodarire a apelor de la SGA NEAMT , in baza unei documentatii tehnice intocmite conform Ordin 799/2012 al MMP , de proiectant certificat, insotita de inregistrari ale volumelor de apa potabila,uzata si buletine de analiza a apei epurate.

COMISIA DE RECEPTIE

SEMNATURI

PRESEDINTE : LUCA VIOREL - viceprimar - Primaria Farcasa

MEMBRI :

ADOCHITEI MARIA - inspector , reprezentant ISC Neamt

CRETU VASILICA - inspector , Primaria FARCASA

IANCU CRISTIAN - ADRIAN - consilier,arhitect sef CJ NEAMT

LUCAS CERASELA - consilier, CJ NEAMT

MANOLACHE NECULAI - inginer specialist

SECRETAR COMISIE :

BARIN VASILE - inginer - diriginte de santier

ALTI PARTICIPANTI :

ALCAZ TUDOR - inginer, sef proiect, SC Aqua Project SRL -

BONDRABUR LIVIU - inginer, reprezentant Tehnimarket SRL -

SORLESCU CONSTANTIN DANIEL - inginer ,SC Aqua Parc SRL

NECHITA MARIUS - inginer ,responsabil CQ , SC Aqua Parc SRL



**Contract de lucrări
nr. 218 data 26.03.2015**

1. Părțile contractante

În temeiul Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

autoritatea contractanta: COMUNA FARCASA, localitate Farcasa, jud. Neamt, cod fiscal: 2614171, cont: RO21TREZ49424700271XXXXX deschis la Trezoreria Bicaz, reprezentata prin Gheorghiu Cristinel Vasile, Primar in calitate de achizitor,

pe de o parte si

ASOCIERIA- SC AQUA PARC SRL + SC TEHNIC SILVO SRL adresa: str. Ses ,Nr. 126J, Roznov, judetul Neamt telefon/fax 0746.206.016/0333.814.784 număr de înmatriculare J27/1291/2004 cod fiscal RO 16790810 cont RO42TREZ4915069XXX009069 Trezoreria Piatra Neamt reprezentata prin VLASIE GHEORGHE funcția Director general în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului


4.1- Executantul se obligă să execute lucrările pentru investitia "Infintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate, in satele Farcasa si Frumosu, comuna Farcasa, judetul Neamt" în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. **Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăți, este de 7.648.127,87 lei fără TVA la care se adaugă T.V.A. 1.835.550,69 lei.**

ACHIZITOR,
COMUNA FARCASA
PRIMAR,
Gheorghiu Cristinel-Vasile



EXECUTANT,



5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni, începând de la data semnării lui de ambele părți și de la emiterea ordinului de începere a lucrării.

Prezentul contract încetează să producă efecte până la îndeplinirea de către părți a tuturor obligațiilor contractuale

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

- a) caietul de sarcini;
- b) propunerea tehnică și propunerea financiară;
- c) graficul de îndeplinire a contractului;
- d) graficul de plăți;
- e) garanția de bună execuție, dacă este cazul;

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și predarea amplasamentului, respectiv la data emiterii ordinului de începere.

8. Protecția patrimoniului cultural național

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină “Inființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate, în satele Farcasa și Frumosu, comuna Farcasa, județul Neamț” în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.


9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

ACHIZITOR,
COMUNA FARCASA
PRIMAR
Gheorghe Cristinel-Vasile



EXECUTANT,

SC AQUA PARC SRL +
SC TEHNIC SILVO SRL



(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.7 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

9.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:


a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

ACHIZITOR,
COMUNA FARCASA
PRIMAR,
Gheorghiu Gheorghe Vasile



EXECUTANT,



(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-întereșe, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin „vehicul” se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

9.11 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- ii) de a depozita sau reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- ii) daune-întereșe, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.


10. Obligațiile achizitorului

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția, finalizarea și întreținerea “Infăptuire rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate, în satele Farcasa și Frumosu, comuna Farcasa, județul Neamț”, în funcție de obținerea sumelor de la finanțator.

ACHIZITOR,
COMUNA FARCASA
PRIMAR,
Gheorghita Cristinel Vasile



EXECUTANT,



Achizitorul are obligatia de a efectua plata către executant dupa verificarea situațiilor de lucrări real executate, însușite de reprezentantul achizitorului, și după acceptarea facturilor de plată.

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- d) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract într-o perioadă de 28 zile, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului, respectiv 0,1 %/zi de intarziere.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată 0,1/zi.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa si calitativa , in perioada convenita in contract.

12.2. - Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta un procent de 10% (5% reducere pentru IMM-uri) adica 764812,78 lei, din pretul contractului fara TVA si se constituie conform legislatiei in vigoare.

12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract.

ACHIZITOR,
COMUNA FARCASA
PRIMAR,


Gheorghiu Gheorghe Vasile



EXECUTANT,

SC AQUA PARC SRL +

SC TEHNIC SILVO SRL



Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca riscul pentru vicii ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

12.5 - Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului

13. Începerea și execuția lucrărilor

13.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.


13.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

ACHIZITOR,
COMUNA FARCASA
PRIMAR,
Gheorghiu Cristina Vasile



EXECUTANT,



(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea și sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
 - ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau
 - iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,
- îndreptătesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- (1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

15.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

15.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor

16.1 - Perioada de garanție acordată lucrărilor este de 24 luni de la semnarea procesului verbal de finalizare a lucrării.

16.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau
- iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

ACHIZITOR,
COMUNA FARCASA
PRIMAR,
Gheorghe Cristinel-Vasile



EXECUTANT,

SC AQUA PARC SRL +
TEHNIC SILVO SRL



(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

17. Modalități de plată

17.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 90 de zile de la emiterea facturii de către acesta.

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul nu acorda avans.

17.4 - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

17.7 - Din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar cheltuieli cu produse/servicii/lucrari, care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care un reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.

18. Ajustarea prețului contractului¹

18.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 - Prețul contractului nu se ajustează.


19. Asigurări

19.1 - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

ACHIZITOR,
COMUNA FARCASA
PRIMAR,
Gheorghia Cristinel-Vasile



EXECUTANT,



(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

20. Subcontractanți

20.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

21. Forța majoră

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluționarea litigiilor

22.1 - Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze fie

ACHIZITOR,
COMUNA FARCASA
PRIMAR,
Gheorghiu Cristinel-Vasile



EXECUTANT,



prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România.

23. Limba care guvernează contractul

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 26.03.2015 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

COMUNA FARCASA
PRIMAR,
Gheorghiu Cristinel Vasile



EXECUTANT,

SC AQUA PARC SRL+
SC TEHNIC SILVO SRL



ACT ADITIONAL NR.2 din 04.01.2017

la contractul de lucrari nr. 218 din 26.03.2015

Incheiat intre:

Comuna Farcasa,cu sediul in comuna Farcasa,judetul Neamt,telefon 0233 267001,cod fiscal 2614171,reprezentata prin GHEORGHIU CRISTINEL VASILE,avand functia de primar,in calitate de ACHIZITOR,pe de o parte

Si

Asocierea S.C. Aqua Parc S.R.L.+ S.C. Tehnic Silvo S.R.L. cu sediul in strada Ses nr.126 J,localitatea Roznov,judetul Neamt,cod fiscal RO16790810,numar de ordine in Registrul Comertului J 27 / 291/ 2004 cont bancar RO42TREZ4915069XXX009069 descis la Trezoreria Piatra Neamt,reprezentata prin ALEXE ROXANA,avand functia de administrator,in calitate de EXECUTANT,pe de alta parte:

Partile contractante au convenit sa incheie prezentul act aditional,dupa cum urmeaza:

Art.1. Se modifica art.4.2. respective pretul convenit pentru restul lucrarilor ramase de executat,platibil Prestatorului de catre Achizitor la data de 01.01.2017 este de 3.687.238,54 lei la care se adauga 700.575,32 lei TVA in total 4.387.813,86 lei potrivit Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,prin care potrivit art.291,nivelul cotei taxei pe valoarea adaugata este de 19% incepand cu data de 1 ianuarie 2017.

Art.2. Restul clauzelor contractuale raman nemodificate.

Art.3. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale cate unul pentru fiecare parte.

COMUNA FARCASA

ASOCIERIA SC AQUA PARC SRL

SC TEHNIC SILVO SRL

Primar,

GHEORGHIU CRISTINEL VASILE



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA FARCAȘA
PRIMARIA
NR. 5017 din 06.10.2015

ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR

Către,
SC AQUA PARC SRL

În baza contractului de lucrări înregistrat cu numărul 218 din 26.03.2015 încheiat între comuna Farcașa în calitate de achizitor și SC AQUA PARC SRL în calitate de executant, se dispune începerea lucrărilor la obiectivul de investiții „**Infilitare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate, în satele Farcașa și Frumosu, comuna Farcașa, județul Neamț**” începând cu data de 08.10.2015.

Prezenta se va duce la îndeplinire de către S.C.AQUA PARC S.R.L. în calitate de executant, conform prevederilor contractuale.

Cu stima,

Primar,
Cristinel – Vasile Gheorghiu



DUPLICAT



ACORD DE ASOCIERE

1. Părțile acordului:

Societatea AQUA PARC Societate cu Răspundere Limitată, cu sediul în orașul Roznov - Slobozia strada Ses, Nr. 126J, județul Neamț, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J27/1291/2004, cod unic de înregistrare RO 16790810, telefon 0740.071.212, e-mail: financiar@constructii-aquaparc.ro, cont Iban RO42TREZ4915069XXX009069 deschis la Trezoreria Piatra Neamț, **în calitate de LIDER**, reprezentată de administrator, **VLASIE GHEORGHE**, c.n.p. 1780707270592, cetățean român, născut la 07.07.1978, domiciliat în oraș Roznov, strada N. Roznovanu nr. 86, județul Neamț, posesor al cărții de identitate seria NT, nr.767528, eliberată de SPCLEP Roznov la data de 24.05.2014 valabilă până la data de 07.07.2024 ;

și

Societatea TEHNIC SILVO Societate cu Răspundere Limitată, cu sediul în sat Tazlău, comuna Tazlău, județul Neamț, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J27/367/18.03.2003, cod unic de înregistrare RO 15297865, telefon/fax: 0746.126.438, cont Iban RO81TREZ4915069XXX009046 deschis la Trezoreria Piatra Neamț, **în calitate de ASOCIAT**, reprezentată de administrator, **AIOANE MIHAI**, c.n.p. 1610826070014, cetățean român, născut la 26.08.1961, în comuna Tazlău, județul Neamț, domiciliat în municipiul Piatra Neamț, strada Aurel Vlaicu nr. 3, bloc F42, scara A, apartament 1, județul Neamț, posesor al cărții de identitate seria NT, nr. 301242 eliberată de SPCLEP Piatra Neamț la data de 25.08.2005 valabilă până la data de 26.08.2015 ;

2. Obiectul acordului:

2.1. Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

- a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de *Primăria comunei Farcașa, județul Neamț*, pentru atribuirea contractului «**Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate , în satele Farcașa și Frumosu, comuna Farcașa, județul Neamț** »;
- b) derularea în comun a contractului de achiziție publică.

2.2. Alte activități ce se vor realiza în comun:

1. lucrări de construcții

2.3. Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică este:

1. **95 % Societatea AQUA PARC S.R.L.**
2. **5 % Societatea TEHNIC SILVO S.R.L.**

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1. **95 % Societatea AQUA PARC S.R.L.**
2. **5 % Societatea TEHNIC SILVO S.R.L.**

3. Durata asocierii

3.1. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului.

4. Condițiile de administrare și conducere a asociației:

4.1. Se împuternicește **Societatea AQUA PARC S.R.L.**, având calitatea de **LIDER** al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocieria constituită prin prezentul acord.

4.2 La semnarea contractului de achiziție publică se va prezenta atât liderul cât și asociatul pentru asocierea constituită prin prezentul acord și vor semna contractul fiind răspunzători fiecare pentru procentul executat.

5. Închiderea acordului de asociere

5.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
- b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art.2 din acord;
- c) alte cauze prevăzute de lege.

6. Comunicări

6.1 Orice comunicare între părți este valabilă îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresele prevăzute la art. 1:

- Societatea AQUA PARC S.R.L. cu sediul în orașul Roznov, strada Șes, nr.126J, județul Neamț, telefon :0740.071.212, e-mail: financiar@constructii-aquaparc.ro

- Societatea TEHNIC SILVO S.R.L. cu sediul în sat Tazlău, comuna Tazlău, județul Neamț, telefon/fax: 0746.126.438;

6.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

7. Alte clauze

Plățile pentru lucrările de «*Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate, în satele Farcașa și Frumosu, comuna Farcașa, județul Neamț*» ce urmează a fi executate de fiecare societate vor fi decontate separat de către beneficiar în conturile specificate la art. 1 din respectivul acord.

Completările și modificările aduse la acest acord nu sunt valabile și opozabile între părțile contractante decât dacă sunt făcute prin Act Adițional semnat și ștampilat de toate părțile contractante, prin reprezentanții legali.

Pentru nerespectarea totală sau parțială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzelor contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese.

8. Litigii

8.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

Asociația creată prin prezentul Acord are ca temei legal art.1949 - 1954 din Codul Civil și art. 44, alin 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, este o asociație în participațiune fără personalitate juridică, independentă și s-a format în vederea executării serviciilor necesare pentru realizarea obiectivului «*Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate, în satele Farcașa și Frumosu, comuna Farcașa, județul Neamț*».

Tehnoredactat și autentificat la Biroul Individual Notarial „Bursuc Raluca”, cu sediul în orașul Roznov, strada Nicolae Roznovanu nr. 112, județul Neamț, astăzi data autentificării prezentului înscris într-un singur exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial și 4 (patru) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial și trei exemplare au fost eliberate părților.

LIDERUL ASOCIERII
Societatea AQUA PARC S.R.L.
reprezentată de administrator
S.S. VLASIE GHEORGHE

ASOCIAT
Societatea TEHNIC SILVO S.R.L.
reprezentată de administrator
S.S. AIOANE MIHAI





ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL BURSUC RALUCA
Licența de funcționare nr. 2384/2101/03.12.2013
Sediul: Roznov, strada Nicolae Roznovanu, nr.112 județul Neamț
Operator de date cu caracter personal 2244/2005
Tel./Fax 0233/665945

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 467 Anul 2015 Luna Aprilie Ziua 06

În fata mea, **BURSUC RALUCA**, *notar public*, la sediul biroului, s-au prezentat personal :

1. **VLASIE GHEORGHE**, *c.n.p. 1780707270592*, cetățean român, născut la 07.07.1978, în comuna Borlești, județul Neamț, domiciliat în oraș Roznov, strada N. Roznovanu nr. 86, județul Neamț, identificat cu carte de identitate seria NT, nr.767528, eliberată de SPCLEP Roznov la data de 24.05.2014 valabilă până la data de 07.07.2024, *în calitate de administrator al Societății AQUA PARC Societate cu Răspundere Limitată*, cu sediul în orașul Roznov - Slobozia strada Ses, Nr. 126J, județul Neamț, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului, sub numărul J 27/1291/2004, cod unic de înregistrare RO 16790810,
2. **AIOANE MIHAI**, *c.n.p. 1610826070014*, cetățean român, născut la 26.08.1961, în comuna Tazlău, județul Neamț, domiciliat în municipiul Piatra Neamț, strada Aurel Vlaicu nr. 3, bloc F42, scara A, apartament 1, județul Neamț, identificat cu carte de identitate seria NT, nr. 301242 eliberată de SPCLEP Piatra Neamț la data de 25.08.2005 valabilă până la data de 26.08.2015, *în calitate de administrator al Societății TEHNIC SILVO Societate cu Răspundere Limitată*, cu sediul în sat Tazlău, comuna Tazlău, județul Neamț, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J27/367/18.03.2003, cod unic de înregistrare RO 15297865,

care după ce au citit actul care nu conține anexe, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar;

În temeiul art. 12 lit.b din Legea nr. 36/1995, republicată, **SE DECLARĂ
AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.**

S-a achitat onorariul de 200 lei + 48 lei TVA, cu bonul fiscal nr. 80215 din 06.04.2015

NOTAR PUBLIC
S.S. BURSUC RALUCA

Prezentul duplicat s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, de Bursuc Raluca, notar public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul.

NOTAR PUBLIC
BURSUC RALUCA



FACTURĂ

Furnizor: S.C. Tehnic Silvo SRL
Nr. ord. reg. com./an: 727/2016/2016
C.I.F.: RO1529786
Sediul: com. T. N. Neamt
Județul: Neamt
Cod IBAN: RO22
Banca: P. Neamt
Capital social: 683.500 Ron.

Seria 7 Nr. 49
Data (ziua, luna, anul) 29.03.2016
Nr. av. de însoțire a mărfii -
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. 20 %

Cumpărător: S.C. AQUA PARC SRL
(denumire, formă juridică)
Nr. ord. reg. com./an: 727/129/2016
C.I.F.: 2076750810
Sediul: Slobozia
(localitate, str., nr.)
Județul: Neamt
Cod IBAN: RO22
Banca: P. Neamt

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea TVA -lei- 6
0	<u>Lucruri de consolare in comenzi torcaci Jud. Neamt</u>				<u>43.682,61</u>	<u>8.736,52</u>

Semnătura și stampila furnizorului: TEHNIC SILVO SRL
Date privind expediția: 16.08.2016
Numele delegatului: Alione Mihail
B.I./C.I. seria Nr. nr. 2238 eliberat(a) P. Neamt
Mijlocul de transport nr. MA-6812
Expedierea sa efectuat în prezența noastră la data de 29.03.2016 ora 17:00
Semnăturile: [Signature]

SOCIETATEA COMERCIALA AQUA PARC S.R.L.
Total 43.682,61 8.736,52
Total de plată (col. 5+col. 6) 52.419,13

Tipărit la S.C. INFORM LYKOS S.A. Tel.: (021) 408.45.00

FACTURĂ

Furnizor: S.C. Tehnic - Silve SRL
 Nr. ord. reg. com./an: 797/15237003
 C.I.F.: 2015237865
 Sediul: Comuna Târlou
 Judetul: Neamț
 Cod IBAN: RO 20 20 8206 980
 Banca: SA 12545362800
 Capital social: 683.500 RON

Seria F Nr. 41
 Data (ziua, luna, anul) 7-12-2015
 Nr. av. de însoțire a mărfii
 (dacă este cazul)

Cota T.V.A. 2% %

Cumpărător: S.C. AQUA - PARC SRL
 (denumire, formă juridică)
 Nr. ord. reg. com./an: 797/15237003
 C.I.F.: 2016790810
 Sediul: Slobozia
 (localitatea, str., nr.) Str. Pășcuț
 Judetul: Neamț
 Cod IBAN: RO 20 20 8206 980
 Banca: SA 12545362800

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
0	Lecții de conștientizare comuna Tercoșu Jud. Neamț.	2	3	4	82.926,22	19.902,29
Date privind expediția Numele delegatului <u>Alexandru Mihai</u> B.I./C.I. seria <u>PA</u> nr. <u>30416</u> liberat(ă) de <u>P. Necunț</u> Mijlocul de transport nr. <u>Nr. 01 TSC</u> Expedierea s-a efectuat în prezenta noastră la data de <u>7-12-2015</u> ora <u>13:00</u> Semnăturile				Total din care: accize Semnătura de primire		Total de plată (col.5+col.6) <u>102.828,51</u>



Tipărit la S.C. INFORM LYCOS S.A. Tel.: (021) 408.45.00

