

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Termoizolarea și finisarea faadelor cu reparatia acoperisului edificiului Primăriei mun. Cahul, (mun.Cahul str. Piața Independentei nr.6)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022						...							
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
1.	Organizare de șantier Demolari	± ±	±												
2.	Lucrari de termoizolare fasad Lucrari de reparatie pereti Timplarii		± ±	± ± +											
3.	Lucrari copertina Instalarea balustradei Reparatia intrarii in subsol Reparatie acoperis		±	± ± ±											
4	Reparatie pereu Finisari					+	+								

Semnat:_____

Nume: Niculita Chirill

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL