

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria satului Ilenuta raionul Falesti
Lucrări de amenajare a unor porțiuni de trotuar din s.Ilenuța,r.Fălești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Perioada de efectuare a lucrarilor				
		1	2	3	4	5
1	Sectorul I Capitolul 1. Lucrari de demolare	De la semnarea contractului si inregistrarea lui si primirea ordinului de inceperea lucrarilor – 90 de zile				
2	Capitolul 2. Invelis pietonal (SP-pl. 24)					
3	Sectorul II Capitolul 1. Lucrari de demolare					
4	Capitolul 2. Invelis pietonal (SP-pl. 24)					
5	Sectorul III Capitolul 1. Lucrari de demolare					
6	Capitolul 2. Invelis pietonal (SP-pl. 24)					

Data completării: 12 Februarie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Movila Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Gabiservicons"