

GRAFIC DE EXECUȚIE

Amenajarea teritoriului gestionat de către IP LT „Onisifor Ghibu” și terenul public adiacent, str. Vasile Lupu 149, Orhei.
(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrării						
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună
1	Demolări						
2	Lucrari de terasament						
3	Construcția zidului de sprijin ZID-J						
4	Construcția zidului de sprijin ZID-H						
5	Construcția zidului de sprijin ZID-E						
6	Construcția zidului de sprijin ZID-A si centura seismica - briu superior						
7	Construcția zidului de sprijin ZID-G						
8	Construcția zidului de sprijin ZID-I						
9	Construcția zidului de sprijin ZID-C si centura seismica - briu superior						
10	Construcția zidului de sprijin ZID-A si centura seismica - briu superior						
11	Constructia amenajasi de platforme/terase/trepte, A-1						
12	Constructia amenajasi de platforme/terase/trepte, A-2						
13	Constructia amenajasi de platforme/terase/trepte, A-2						
14	Constructia amenajasi de rampa de escaladare cu inclinare, A-3						
15	Demolarea gardului						
16	Lucrari de stramutare						
17	Constructia amenajasi de trepte/contratrepte metalice						
18	Constructia amenajasi de curte piatra decorativa D1						
19	Constructia de platforme/terase de beton/trepte, P-1						
20	Constructia de platforme/terase de beton/trepte, P-2						
21	Constructia trepte/contratrepte, P-3						
22	Constructia de platforme/terase de beton/trepte/contratrepte, P-4						
23	Constructia amenajasi de curte, A-4						
24	Constructia havuzului vertical						
25	Constructia neregulata de beton cu banci portative B7						
26	Constructia neregulata de beton cu banci portative B8						
27	Constructia neregulata de beton cu banci portative B9						
28	Constructia gardului ZID F - 48.4m						
29	Lucrari de finisare la elemente din beton						
30	Amenajarea terenului Sistema de irigare						
31	Mobilier urban conform proiectului si coordonat cu Beneficiarul Rețele de iluminat						

Ofertant

(semnătura autorizată)