

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de execuție

" Lucrări de reparație capitală a acoperișului la grădinița-creșă Steluța din mun. Ungheni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I luna				II luna			
1	Lucrări de demolare	■	■						
2	Lucrări de consolidare			■	■				
3	Construcția acoperișului					■	■	■	■
4	Diferite lucrări	■	■	■	■	■	■	■	■

SC "Nisprofcon SRL"

Director: Gutanu Pavel

