

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizat
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	25 zile			
		1-2 zile	3-19 zile	20-24 zile	24-25 zile
1.	Organizare de șantier.				
2	Lucrari de sapare, transportare, montare a sistemului de irigare.				
2.	Programare, darea în primire.				

Semnat:

Nume: Ciobanu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Alex Garden SRL