

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitală a Blocului Alimentar Bloc,,B,, a LT Ștefan Holban s. Carpineni

4 luni (2024)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Lucrari de constructie																
2	apa si canalizare																
3	Ventilare																
4	Rețele electrice																
5	Semnalizare																
6	Automatizare																

Data completării 28.06.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”