

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de asfaltare a unor porțiuni de drum din comuna Micleușeni r. Strășeni și montarea indicatoarelor OSCR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul											
		luna											
		I				II				III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	<i>Organizarea de santier</i>												
1	<i>Construirea Drum spre Biserica</i>												
2	<i>Reconstructia Drum nr. cadastral 0639202392</i>												
3	<i>Reconstruirea Drum de acces spre Micleuseni, L406 R25, nr. cadastral 6099203928</i>												
4	<i>Reconstruirea Drum spre s. Huzun 500 m*6,5=3250 m2</i>												
5	<i>Montarea indicatoarelor OSCR</i>												

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL