

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Sistemul de alimentare cu apă în satul Fundurii Noi, raionul Glodeni”
(actualizare, etapa 2) în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice
locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni).
(denumirea obiectului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		04	05	06
1.	Organizare de șantier lucrări de pregătire (10 zile)	10 zile	-	-
2.	Lucrari de terasament	+	+	-
3.	Montarea tăvilor, conductelor, îmbinări etc.	+	+	-
4	Lucrări de montare a robinetelor, fittingurilor, hidranților, etc	+	+	-
5	Executarea caminelor de vane	+	+	-
6	Demolarea si restabilirea drumului din pietriș	+	+	-
7	Darea obiectului în exploatare	-	-	+

Semnat: _____

Nume: **Ala Frăsîneanu** _____

În calitate de: **administrator** _____

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: **S.R.L. ”FAITEC-M”** _____

Adresa: **mun. Bălți, str. Kiev, nr. 48A**

Data: “ **12**” **04. 2025**