

Graficul de prestare a serviciilor

Lucrări	S1	S2	S3	S4
1. Analiza proiectului și elaborarea arhitecturii tehnice				
2. Proiectarea UI/UX și aprobarea designului aplicației				
3. Dezvoltarea API și integrarea cu platforma www.visit.chisinau.md				
4. Dezvoltarea aplicației mobile pentru iOS și Android (catalog, hartă, rute, evenimente, favorite, pagini informative)				
5. Implementarea funcționalităților suplimentare (geolocație, notificări Push, Firebase Analytics, suport multilingv)				
6. Testare funcțională, optimizare și remedierea erorilor				
7. Publicarea aplicației în Apple App Store și Google Play				
8. Instruirea beneficiarului, predarea codului sursă și lansarea proiectului				

Termenul de livrare: 60 zile