

Graficul

De indeplinire Constructia cararuselor de acces/trotuarelor de pe str Grigore Vieru mun Edinet

Nr d/o	Denumirea lucrarilor	Anul 2020	
		august	septembrie
1	Nivelarea terenului	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2	Pregatirea platformei	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
3	Sapatura manuala	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
4	Borduturi mici 8x20x100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	Bordururi mari 15x30x100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX_
6	Strat din piatra Sparta	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	_XXXXXXXXXXXXXXXXXX_
7	Pavaje executate din placi de beton	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directorul SRL Constructorul

Iu.Cucuta