

CONSTATFORJ SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

„ Lucrări de amenajare și construcția pavilionului la Grădinița creșă nr.6 din or. Sîngerei,,

Nr.	Denumirea lucrării	Luna, anul						
		Iulie	august					
1	Pregătirea obiectului pentru lucrări de construcție	---						
2	Pavilion pentru copii	---	-----					
3	Amenajarea teritoriului		-----					

Directorul CONSTATFORJ SRL:Constantin Hadîrcă