



SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Graficul de executarea a lucrarilor

„ Lucrări de construcție a blocului sanitar la postul vamal Basarabeasca’

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020			
	1-30	31-60	61-90	91-120
1.Lucrări de organizare și pregătire	+			
2.Lucrari de terasamente	+			
3.Lucrari de constructie	+	+		
4.Finiseri interioare	+	+		
5.Finiseri exterioare		+	+	
6.Lucrari diverse	+	+	+	
7.Incalzire si ventilare (bloc de ventilare)	+	+		
8.Retele interioare de apeduct si canalizare	+		+	
9.Bloc sanitary N17. Lucrari electrotehnice	+		+	
10.Amenajarea teritoriului. Bloc sanitary N17 P.V.Basarabeasca			+	
11.Procesul de livrare a obiectului către client				+

Ofertant

(semnătura autorizată)

