

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Construcția rețelei de canalizare menajer - fecaloida (rețea publică) din str. Kogalniceanu, 8 or. Chisinau

	Denumirea obiectului	anul 2020			anul 2021			
		decembrie			ianuarie			
		.14-18	.21-24	.28-30	.4-6	.11-15	.18-22	.25-29
	Apa potabila	8.736						
1	Rețele de canalizare. Lucrari de terasamente	10.000	20.000	10.000	10.000	18.000	2.290	2.000
2	Montarea tevilor	12.000	15.000	12.000	10.000	14.000	15.747	4.149
3	Demolarea și restabilirea drumului	10.000	12.000				62.000	58.096
4	Construcția caminelor	3.000	13.000	13.000	13.000	10.000	10.079	
	Darea în exploatare							4.400

Semnat: _____

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.A. "Feraru-S"