

Constatforj SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație capitală a secției radiologie a Spitalului Raional Sângerei

Nr.	Denumirea lucrării	Anul 2024						
		octombrie			noiembrie			
1	Pegătirea obiectului înainte de a începe lucrările de construcții.	5 zile						
2	Lucrări de reparație capitală a secției radiologie		10 zile	10zile	10 zile	10 zile		
3	Pregătirea obiectului de dare în exploatare						5 zile	

Director Constatforj SRL
Constantin Hadîrcă