

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări Piata agroalimentară „Vatra Casei” din satul Loganești, rnul Hîncești (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		1 lună	a 2-a lună
1.	Organizare de șantier		
	Primirea șantierului de construcție	+	
2.	Pavaj		
	Lucrări de terasament	+	
	Armarea, strat de fundație		
	Instalare pavaj, bordure	+	+
3.	Gherete comerciale		
	Lucrări de terasament	+	
	Executare fundații	+	
	Executare carcas, acoperiș	+	+
	Lucrări de finisare		+
	Pardosele, pereți, pereu		+
	Împlărie	+	+
4.	Pavilion		
	Lucrări de terasament	+	
	Executare fundații	+	
	Executare carcas, acoperiș	+	+
	Pardosele, pereu	+	+
5.	Organizare de finisare		
	Securitatea muncii pe șantier	Permanent	
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului		+
	Lucrări de evacuare a gunoiului de construcție	La necesitate	
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor		+

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Iurie RECEAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ”Sandreea Great” SRL