

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparații ale blocurilor sanitare în gimnaziul ”Lucaefărul”,**  
**or. Biruința, r-l Sângerei**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		...			
		Luna			
		1	2	3	4
		august	septembrie	octombrie	noiembrie
1.	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	Lucrari de pregatirea santierului			
2.	<b>2. Lucrari de reparatii</b>		Lucrari de reparatii	Lucrari de reparatii	Lucrari de reparatii

Nota: Lucrări de reparații ale blocurilor sanitare în gimnaziul ”Lucaefărul”, or. Biruința, r-l Sângerei , vor fi executate în termen de 90 zile de la primirea dispoziției de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii anul 2024 integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_Cucoș Raisa\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: \_Administrator\_  
Denumirea întreprinderii: \_SRL Finolex center\_