

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a 6 Obiecte de infrastructură militară, în cadrul Taberei Militare nr.136,
Băcioi (5.4. A, B, C, D, E, F - Structura de rezistență CBA), contract multianual 2025 – 2026

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul 2026				
		60 zile lucrătoare				100 zile lucrătoare				
		1-5	6-30	31-50	51-60	1-5	5-30	31-60	61-80	81-100
1.	Mobilizarea echipelor									
2.	Obiect 5.4 A Obiect 5.4 B									
3.	Obiect 5.4 C Obiect 5.4 D									
4	Obiect 5.4 E									
5	Obiect 5.4 F									
6	Remedieri minore									
7	Predarea obiectivelor									

10.09.2025

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498