

Graficul de executie

Lucrări de schimbare a peretelui-cortină și a vitraliilor la blocurile de studii din str. Mircești, 52 din mun. Chișinău

Nr.d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Anul 2024/luni							
		1	2	3	4	5
1	Organizarea santierului	■							
2	Lucrari de demontare,PL2345	■							
3	Desfaceri de tencuieli	■							
4	Lucrari de desfaceri interioare	■							
5	Vitralii		■	■	■				
6	Lucrari de finisare interioare			■	■				
7	Reabilitarea exterioara a cladirii			■					
8	Montare usi				■				
9	Vestibule de intrare PL10				■	■			
10	Curatirea, amenajarea si darea in exploatare a obiectului					■			

Nume: Tatarus Igor

Funcția: administrator