

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație IP Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun.Cahul

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumi reaobiectului	Anul 2023						...							
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
Executare 40 zile	Organizare de șantier Lucrari de reparatie biblioteca Reparatie birou Reparare timplarii Reparatie incaperi tehnice	± ± ± ± ±													

Data: 15.06.2023

Semnat: _____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL