

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a unui sector de drum din satul Cigîrleni, r-nul Ialoveni cu L=1,085 km

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026											
		luna											
		I				II				III			
I	Etapa I Pc 0+00 - Pc 6+00	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Restabilirea traseului												
1.1	Lucrari de demolare												
1.2	Lucrari de terasament												
1.3	Constructia sistemului rutier												
1.4	Amenajarea si constructia bordurelor, amenajari, sistem de evacuarea a apelor												
1.5	Amplasarea si organizarea sigurabtei rutiere (marcaje, semne rutiere)												
II	Etapa II Pc 6+00 - Pc 10+85												
2	Restabilirea traseului												
2.1	Lucrari de demolare												
2.2	Lucrari de terasament												
2.3	Constructia sistemului rutier												
2.4	Amenajarea si constructia bordurelor												
2.5	Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)												

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL