

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnîța, Briceni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			Anul 2020		
		Luna					
		5				12	
	Organizare de șantier						
1.	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnîța, Briceni	01.05.2020 Inceperea executării Lucrarilor				20.12.2020 Finisarea Lucrarilor	
2.							

Data: **13.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **_Cujba Petru**

Funcția în cadrul firmei: **_Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dortehtrans”**