

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR „Lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia”. Tranșa1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		Luna					
1.	Organizare de șantier	martie	aprilie	mai	iunie		
1	Bulevardul Independenței. Plombarea gropilor.						
2	Bulevardul Mitropolit Varlaam. Plombarea gropilor.						
3	Strada 31 august. Plombarea gropilor.						
4	Strada Cecal. Plombarea gropilor.						
5	Strada Mircea cel Bătrîn. Plombarea gropilor.						
6	Strada Grigorescu, 27 august. Plombarea gropilor.						
7	Strada Vasile Alexandri, sector Ștefan cel Mare-Hatman Svercevschi. Plombarea gropilor.						
8	Strada Libertății, secto Independenței - Alexandru sel Bun. Plombarea gropilor.						

Semnat: _____

Nume: **V. Moraru**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. "Drumuri-Soroca"**