

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G50 Florești – Nicolaevca – Singerei km 32,70-41,00, amplasat teritorial în raionul Singerei

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024					
		2024		2025			
		I - II lună	III lună	I-II lună	III - IV lună	V - VI lună	VII - VIII lună
1	Lucrări topo-geodezice și proiectare						
2	Lucrări de organizare a șantierului						
3	Partea carosabilă						
4	Acostamente și rigole						
5	Siguranță rutieră						

Termen de execuție total: **11 luni;**

Lucrări topo-geodezice și proiectare: **2 săptămâni;**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.