

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156 în vederea amplasării Direcției regionale de poliție Centru

N r. d/ o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Costul Lei MD cu TVA	Anul 2026										Anul 2027				Anul 2028		
			Luni										Trimestru				Trimestru		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3
1.	Organizare de șantier. Solutii arhitectural constructive (SAC)	18 310 543,81																	
2.	Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)	6 285 418,78																	
3.	Automatizarea încălzirii, ventilării și condiționării (AIVC)	304 306,55																	
4.	Semnalizare de incendiu (SI)	520 878,62																	
5.	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RIAC)	452 632,36																	
6.	Sistema supraveghere video	388 795,00																	
7.	Telecomunicații și semnalizare (TS)	456 475,34																	
8.	Echipament electric de forță. Iluminat electric interior (EEF/IEI)	1 839 660,88																	
9.	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (REAE)	114 474,84																	
10.	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC)	31 563,60																	
11.	Amenajarea teritoriului (PG)	909 008,14																	
	TOTAL	29 613 757,91	Termen de execuție – 30 luni (2026-2028)																

ROBU Eduard

Director

PROEX Construct SRL

12.02.2026