

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare - Sală sportivă cu piscină, aferentă Liceului
Teoretic Budești din mun. Chișinău, sat. Budești, str. Școlii, 5

Nr. d/o	Denumirea lucrării, obiectului	Anul 2023		Anul 2024			
		Luna noem-brie	Luna decem-brie	Luna ianuarie	Luna februarie	Notă	
1.	Studii topogeodezice, investigații inginer-geologice	10 zile					
2.	Elaborarea schiței de proiect pentru coordonarea cu Beneficiarul	10 zile				Paralel cu p.1	
3.	Elaborarea PE (Proiect de execuție), desenelor tehnice ale piscinei, vestiarelor, blocului sportiv, PG (plan general și amenajarea), etc.	10 zile	30 zile	30 zile			
4.	Elaborarea devizelor de cheltuieli				10 zile		
5.	Coordonările cu organele și serviciile de resort				10 zile	Paralel cu p.3, p.4	
6.	Total	20 zile	30 zile	30 zile	10 zile	90 zile	

Semnat:



Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei : „Geoconstruct” SRL