

FORMULARUL F 3.2 / Anexa 11

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Elaborarea schițelor de proiect și a documentației de deviz

Proiectant: "GEOCONSTRUCT" SRL

Beneficiar : Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026			Notă
		Martie	Aprilie		
1.	Faza 1: Studii, fotofixarea, releveu, investigații topogeo-dezice la scara 1:500 a curții	10 zile	10 zile		
2.	Faza 2 : Schiță de proiect (SP) a curții conform caietului de sarcini	10 zile	10 zile		
3.	Faza 3 : Memoriu explicativ, elaborarea devizelor de cheltuieli	10 zile	10 zile		
4.	Faza 4 : Coordonarea SP la organele de resort	-	20 zile		Paralel cu pct.3
5.	Total	30 zile	30 zile		60 zile

Semnat: _____

Nume: Jitari Gheorghe Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei : „Geoconstruct” SRL