

GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR
Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Obreja Veche r-nul Falesti

				Zile Calendaristice																		
	Nr.	Activitate	Nr. zile	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
Etapa 1	1.1	Colectarea și analiza datelor topografice, cadastrale și geologice.	20																			
	1.2	Elaborarea raportului privind starea actuală a infrastructurii și mediului.	20																			
	1.3	Identificarea nevoilor prioritare și a potențialului de dezvoltare.	20																			
		Milestone: Memoriu General, studiu de fundamentare	60							◆												
Etapa 2	2.1	Studiu detaliat privind infrastructura edilitară și circulația rutieră.	10																			
	2.2	Studiu detaliat privind infrastructura edilitară și circulația rutieră.	10																			
	2.3	Elaborare Regulament Local de Urbanism (RLU).	20																			
	2.4	Planul Urbanistic General detaliat - zonificare funcțională a teritoriului	10																			
	2.5	Planul Urbanistic General detaliat - rețele de comunicații și infrastructură	10																			
	2.6	Planul Urbanistic General detaliat - circulația rutieră și clasamentul drumurilor	10																			
	2.7	Planul amenajării teritoriului administrativ	10																			
	Milestone: Plan Urbanistic General, RLU	80																◆				
Etapa 3	3.1	Planșe ilustrative ale soluțiilor propuse (400 dm ² , categoria I)	10																			
	3.2	Raportul privind protecția mediului și soluțiile de sustenabilitate	10																			
	3.3	Validarea documentației finale	20																			
		Milestone: Memoriu de Sinteză, Documentația finală validată	40																			
TERMEN TOTAL:			180																			

Cu stimă,

Semnătura:

Pazîna Galina
Director
“MORPAZ PROIECT” S.R.L.