

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de executare a pereului și montarea rigolelor pentru evacuarea apelor pluviale la căminele studențești nr.1 și nr.2 a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul(bd. Victoriei nr.3 și nr.5, mun. Cahul)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022						...						
		Luna												
		1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18	
1.	Organizare de șantier Executarea pereului	± ±												
2.	Montarea rigolelor Finisari	±	± ±											

Semnat: _____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL