

Graficul de executare a lucrărilor

Lucrari de reparati curente la Centrul National de Transfuzie a Sangelui din str. Academiei 11, mun. Chisinau - Lot II

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (90 zile)		
		luni		
		1	2	3
1	Nr. 20 (Depozit LRI)			
2	Nr. 25 (Ospataria si antreul)			
3	Nr. 9 (Depozit central)			
4	Nr 14-2 (Coridor cu garderoba)			
5	Nr. 14-1 (Coridor adiacent intrarii la lift, scara si			
6	Nr 6 (Coridor adiacent depozit farmacist si			
7	Nr 5b (Camera panouri electrice)			
8	Nr. 5 si 5a (Coridor adiacent camerei panouri electrice si			
9	Nr 4 (Depozit farmacist 3)			
10	Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS)			
11	Nr. 11 (Depozit STAAIMSPS Nr. 1)			
12	Nr. 29 (Depozit farmacist 2)			
13	Nr. 28 si 28a (Depozit alimentar 2)			
14	Nr 30 si 31 (Hol adiacent spalatorie pregatire solutii.			
15	Nr. 32 si 33 (Elevator)			
16	Nr. 4 (Depozit farmacist 4)			
17	Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS)			
18	Nr. 22, 23, 24 (Spalatorie sora gospodina)			
19	Nr. 1, 2 (Casa scarii)			
20	Nr 34 (Casa scarii)			
21	Nr. 18 (Sala garderoba)			
22	Lucrari de montare electrice			

Ofertant

Nume: Cebotarenco Igor

Functia: Director General

Denumirea firmei: "5AQ INVEST" SRL