

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Servicii de proiectare pentru obiectivul: „Modernizarea clădirii administrative pentru servicii publice, antreprenariat și dezvoltare comunitară” reconstrucția și modernizarea clădirii publice administrative din or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 61

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		120 zile					
	d/o	0-18	19-36	37-72	73-96	97-108	109-120
1.	Faza 1 Expertiza tehnică a construcției existente	X					
2.	Faza 2 Releveul construcției existente		X				
3.	Faza 3 Schița de proiect (SP): soluții arhitecturale, plan general, amenajarea terenului			X			
4.	Faza 4 Proiect de execuție (PE): rezistență, rețele apă-canalizare, instalații electrice, încălzire-ventilare-climatizare, rețele comunicații				X		
5.	Faza 5 Panouri fotovoltaice, organizarea lucrărilor de construcție, caiet de sarcini pentru execuție					X	
6.	Faza 6 Devize de cheltuieli, verificarea și expertizarea proiectului, tipărirea și predarea documentației finale						X

Cu stimă,

Director Condrași Serghei
„ARTCONS STUDIO” S.R.L
MD-2071, str. Alba-Iulia, 188, (of) 80, mun. Chișinău, Republica Moldova.