

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Pavarea trotuarelor pietonale str. Ion Creangă 45/1, sectorul Buiucani, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Organizare de șantier			săptămîna 1	
2.	Lucări de demolare			săptămîna 1	
3.	Lucrări de terasamente			săptămîna 2-3	
4.	Lucrări de montare a bordurilor pentru drum – PB100*30*15 (inclusiv stratul de piatra spartă)			săptămîna 3	
5.	Executarea pavajelor din plăci de trotuare (grosimea 6 cm, vibropresate).			săptămîna 4	

Data: 28.10.2024

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”