

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Amenajarea Cimitirului "Sfântul Lazăr"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2023	
		3 943 153,15 lei	
	<i>Amenajarea Cimitirului "Sfântul Lazăr"</i>	<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 60 (șaizeci) zile din data la înregistrării contractului la AAP.</i>	
		aprilie	mai
1	Săpătura mecanică cu excavator și transportarea pământului 2170 m ³ / 3689 t	↔	
2	Lucrări la descarcare 2170 m ³	↔	
3	Săpătura mecanică cu buldozer, împingerea pământului până la 40 m 8680 m ³	↔	
4	Nivelarea cu autogreder și compactarea 6200 m ²	↔	
5	Strat de agregate naturale cilindrate cu nisip, h=10cm 570 m ³	↔	
6	Strat de fundație din piatra sparta, h=20 cm/1160 m ³	↔	
7	Montarea bordurei 1000x300x150-2300 m	↔	
8	Amorsarea suprafetelor straturilor 0,6 l/m ² /2,913 t		↔
9	Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, h=5 cm 5000 m ²		↔

Semnat: _____

Nume: Vladimir Croitor

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.