

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Reparația unei porțiuni din strada Glorie nr. 12 până la nr. 46 și a unei porțiuni de trotuar din s. Goianul Nou, comuna Stăuceni"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2021		
	<i>Reparația unei porțiuni din strada Glorie nr. 12 până la nr. 46 și a unei porțiuni de trotuar din s. Goianul Nou, comuna Stăuceni</i>	<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 90 (nouăzeci) zile calendaristice din data la înregistrării contractului la AAP.</i>		
		august	septembrie	octombrie
	Organizare de șantier			
1	Reparația drumului Frezarea și plombarea gropilor, h=5,0 cm S=1500 m ² ; Nivelarea cu autogreder a suprafeței terenului S= 1500 m ² Strat drenat din amestec de agregate grosier, h=10 cm Strat de fundație din piatra sparta, h=20 cm Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte, h=6cm, S=3600 m ²	←→		
2	Montarea borduri mari 600 m		←→	
3	Amemajarea fântinilor 18buc		←→	
4	Construcția trotuarului Straturilor din fundație din piatra sparta h=12 cm S=100 m ² Montarea borduri mici 100 m Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte, h=4 cm S=100 m ²			←→

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**