

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație în variantă albă a unor străzi din or. Sîngerei și s. Vrancești**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                  | Anul 2021                             |  | Anul 2021 |  |                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|-------------------------|
|            |                                                                                              | Luna                                  |  |           |  |                         |
|            |                                                                                              | Mai                                   |  |           |  | Octombrie               |
|            | Organizare de șantier                                                                        |                                       |  |           |  |                         |
| 1.         | Lucrări de reparație în<br>variantă albă a unor<br>străzi din or. Sîngerei și s.<br>Vrănești | Inceperea<br>executarii<br>Lucrarilor |  |           |  | Finisarea<br>Lucrarilor |
| 2.         |                                                                                              |                                       |  |           |  |                         |

Data: **30.04.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **\_Cujba Petru**

Funcția în cadrul firmei: **\_Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „ Dortehttrans”**