

Grafic de execuție
a serviciilor de proiectare pentru

**Planul de Amenajare a Teritoriului comunei Ciorescu cumulat cu Planuri Urbanistice
Generale a localităților din teritoriul comunei.**

Nr.	Denumirea etapelor	Termenii
1	2	3
	<p>Planul de Amenajare a Teritoriului comunei Ciorescu cumulat cu Planuri Urbanistice Generale a localităților din teritoriul comunei.</p> <p>Pentru inițierea etapei I, Beneficiarul prezintă datele inițiale:</p> <ul style="list-style-type: none">-Planul cadastral(versiunea electronică);-Bonitatea terenurilor;-Prospecțiuni geotehnice;-Sarcina sanitară;-Indicii fundamentali ai dezvoltării social-economice. <p>Etapa I -PAT c. Ciorescu;</p> <p>Etapa II- PUG c. Ciorescu;</p> <p>Etapa III-Finalizarea și prezentarea lucrărilor;</p>	<p>din data încheierii contractului-6 luni* (*termenul de execuție a lucrării poate fi extins în dependență de prezentarea datelor inițiale pentru proiectare)</p> <p style="text-align: right;">1,5 luni</p> <p style="text-align: right;">3 luni</p> <p style="text-align: right;">1,5 luni</p>

**Administrator interimar
IMP Chișinăuproiect**

Silvia Volosatii



Arhitect șef IMP Chișinăuproiect

Alexei Țurcan