

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Rețele de canalizare în sectorul locativ masiv din 2010 în perimetrul strazilor sos. Chisinaului, Ciocirlei,
Vadul Pietrei, M. Sadoveanu din or. Cricova, mun. Chisinau

	Denumirea obiectului	anul 2020			Total
		luna			
		6	7	8	
1	Retele exterioare de canalizare - C1, str. Ciocirliei	120.025			120.025
2	Retele exterioare de canalizare - C1, str. Sadoveanu	72.921	60.000		132.921
3	Retele exterioare de canalizare - C1, str. Codrilor	130.000	130.034		260.034
4	Retele exterioare de canalizare - C1, str. Mihai Viteazu			218.697	218.697
5	Retele exterioare de canalizare - C1, str. Bogdan Voievod		161.250	120.000	281.25
					0
					0
					0
					0
	COSTUL, mii lei	322.946	351.284	338.697	1012.927

Semnat: _____

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.A. "Feraru-S"